

Felles ventelister innenfor ortopedien i Nord-Trøndelag.

”ORTVENT”

1. Lage kravspesifikasjon til ”ORTVENT”

Hvem: Egen prosjektgruppe

Frist: desember 2000

Ansvar igangsetting: Direktørene

2. Utvikle systemet ”ORTVENT”

Kostnad: Kr. 100” – 150”

Frist: mars 2001

Ansvar: IT ledere IsH og NsH

3. Test av systemet ”ORTVENT”

Frist: april 2001

Ansvar: IT ledere IsH og NsH

4. Etablere gode rutiner og dokumentere disse overføring av pasienter mellom sykehusene

Hvem: Egen prosjektgruppe

Frist: mars 2001

Ansvar igangsetting: Direktørene

21.10.2001